

**Ausschuss Gemeinde Baddeckenstedt am 20.07.2021**

Themen: B-Pläne Oelber

## Baugebiete Oelber

Gebiet	Aufgaben	Status	Konflikte	Info
Baugebiet Klusfeld	Kartierung Brutvögel in 5 Begehungen	Abgeschlossen	Wegfall von 2-3 Revieren der Feldlerche	Kompensation Aufwertung Offenland
	Feldhamster: einmalige Begehung im Puffer, zweimalig im Eingriffsgebiet	Zweite Begegnung im Eingriffsgebiet steht noch aus, da Mahd noch nicht erfolgt ist.	Es ist wahrscheinlich nicht mit Konflikten zu rechnen.	
	Kartierung Amphibien (Wanderbewegung, Zaun, Laichgewässer)	abgeschlossen	Baugebiet liegt im Wanderkorridor geschützter Amphibien	Freihaltung von Wanderkorridoren im Norden und Süden des Gebietes sowie Errichtung einer Dauerleiteinrichtung um Baugebiet herum notwendig
	Kartierung Tagfalter / Heuschrecken in 4 Begehungen	2 Begehungen noch ausstehend		Kartierung als Grundlage für Planung von Kompensationsmaßnahmen geplant
	Kartierung Biotoptypen in 1 Begehung	abgeschlossen	keine Konflikte zu erwarten	
	Kartierung Pflanzen in 2 Begehungen	2. Termin noch ausstehend	keine Konflikte zu erwarten	
Baugebiet Oelber Bach	Kartierung Brutvögel in 5 Begehungen	Abgeschlossen	Wegfall von 1 Revier Goldammer	Kompensation Aufwertung Halboffenland
	Feldhamster: einmalige Begehung im Puffer, zweimalig im Eingriffsgebiet	Abgeschlossen	Es ist wahrscheinlich nicht mit Konflikten zu rechnen.	Aufgrund des großflächigen Anbaus von Raps, sowohl im geplanten Baugebiet Oelber Bach, Baugebiet Kirchkamp und in der Pufferzone, konnten die meisten Ackerflächen zur Aktivitätsphase des Feldhamsters nicht begangen werden. Generell wird diese Anbaufrucht vom Feldhamster aber auch gemieden
	Kartierung Libellen in 4 Begehungen	2 Begehungen noch ausstehend		Kartierung als Grundlage für Planung von Kompensationsmaßnahmen geplant; Puffer um



Gebiet	Aufgaben	Status	Konflikte	Info
				Oelber Bach (auch als Retentionsraum notwendig)
	Kartierung Biotoptypen in 1 Begehung	abgeschlossen	keine Konflikte zu erwarten	westlich angrenzender Bereich mit Erlen und Weiden scheint zeitweise bei Hochwasser überflutet zu werden → Retentionsraum? Einengung durch Überbauung der Ackerfläche Puffer zum Gewässer notwendig
	Rote Liste Pflanzen in 2 Begehungen	abgeschlossen	keine Konflikte zu erwarten	
Baugebiet Kirchkamp	Kartierung Brutvögel in 5 Begehungen	Abgeschlossen	Wegfall von 1 Revier der Feldlerche.	In diesem Jahr wurde ein Revier der Feldlerche nachgewiesen, in anderen Jahren mit höherem Getreideanteil, sind jedoch vermutlich weitere vorhanden. Kompensation Offenland
	Feldhamster: einmalige Begehung im Puffer, zweimalig im Eingriffsgebiet	Zweite Begegnung im Eingriffsgebiet steht noch aus, da Mahd noch nicht erfolgt ist.	Es ist wahrscheinlich nicht mit Konflikten zu rechnen.	
	Kartierung Biotoptypen in 1 Begehung	abgeschlossen	keine Konflikte zu erwarten	Erhalt / Ersatz Obstgehölze Puffer zum Oelber Bach
	Rote Liste Pflanzen in 2 Begehungen	abgeschlossen	keine Konflikte zu erwarten	

**Fazit:**

- Umfangreiche Kompensationsmaßnahmen für Baugebiet Klusfeld notwendig (u.a. Leiteinrichtung Amphibien)
- Keine Maßnahmen zum Amphibienschutz für Baugebiete Oelber Bach / Kirchkamp, aber Puffer (Retentionsraum) zum Oelber Bach notwendig
- Flurstück Klusfeld grundsätzlich als „Pool-Fläche“ für Kompensationsmaßnahmen geeignet, für Vogelarten des Offenlandes (Feldlerche) allerdings nur in begrenztem Umfang (1-2 Reviere)