

## Übersicht über den Stand der Beschaffungen im Rahmen der Mittelbereitstellung zum Medienbildungskonzept der Grundschulen

### Passive Netzwerk-Infrastruktur

In allen Grundschulen ist zwischenzeitlich die passive Netzwerkverkabelung abgeschlossen worden.

### Aktive Netzwerkkomponenten

Nachdem im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung keine Angebote abgegeben wurden, fand zwischenzeitlich eine Verhandlungsvergabe statt, die aus formellen Gründen zur Wiederholung ansteht.

Mit Abschluss der Maßnahmen werden die technischen Voraussetzungen in den Schulen gemäß der Anlage zur Zuwendungsrichtlinie Digitalpakt in Niedersachsen geschaffen.

### IT-Ausstattung im Rahmen der gemeldeten Medienbildungskonzepte der Grundschulen

#### **Grundschule Elbe**

1.1	4 Stück interaktive Panel-Tafeln mit Zubehör 75 Zoll (R3-Hoffmann, R8-Schaare, R10-Junker, UR-Neu)	Bestellung ist erfolgt, Lieferung soll zeitnah erfolgen
1.2	3 Stück interaktive Panel-Tafeln mit Zubehör 75 Zoll (R6-Mäneke, R11-Fiebig, R12-Mylius-Mocek)	dito
	Verbleibende Tafeln: R4-Nolte, R5-Mann, R7-Kracke, R9-Schwarzwälder	
1.3	Erneuerung PC an bestehender interakt. Tafel Frau Kracke	10/2021 erfolgt
1.4	2 Stück Großbild-Monitore, Computerraum und Lehrerzimmer	Neue Mittelveranschlagung, da größere Formate erforderlich.
1.5	27 Stück Apple iPads als Klassensatz	Bereitstellung im Juli 2021 mit anschließender Schulung zum Unterrichtseinsatz
1.6	iPad für Lehrer für die Unterrichtsvorbereitung	Keine Beschaffung, da Bereitstellung im Rahmen der Zuwendung Leihgeräte für Lehrkräfte
1.7	Tablet-Halterung zur Nutzung als Dokumentenkamera	Vorgaben der Schule ausstehend
1.8	PC-Lehrerstation (Austausch)	Auslieferung 10/2021
1.9	Notebook Rektorat (Austausch)	Auslieferung 05/2021
1.10	Drucker als Multifunktionsgerät in der Bücherei	Vorgaben der Schule ausstehend

#### **Grundschule Hohenassel**

2.1	2 Stück interaktive Panel-Tafeln mit Zubehör 75 Zoll (Ablösung defekter Smartboards)	Bestellung ist erfolgt, Lieferung soll zeitnah erfolgen
2.2	2 Stück interaktive Panel-Tafeln mit Zubehör 75 Zoll (Verlagerung einer Beamer-Tafel in den neuen U-Raum)	dito
2.3	1 Lizenz Active Inspire-Software für vorhandene Beamer Tafel	dito
2.4	12 Stück Notebooks als Klassensatz, Aufstockung auf 20 Stück mit MS-Office	Auslieferung bis 08/2021
2.5	iPads für die Klassen, je 1 Stück pro Klasse	Zu den Apple iPads und Cover fehlen noch die MDM-Software-Lizenzen
2.6	MS-Office Softwarepakete	Alle Office-Lizenzen sind derzeit aktuell, Beschaffung für Pos. 2.4

## Grundschule Sehlede

3.1	2 Stück interaktive Panel-Tafeln mit Zubehör 86 Zoll (Ersatz für Kreidetafeln)	Bestellung ist erfolgt, Lieferung soll zeitnah erfolgen
	Verbleibende 2 Stück Beamer-Tafeln	
3.2	Docking-Boards für vorhandene Notebooks	Beschaffung in Absprache mit der Schule steht noch aus
3.3	12 Stück Notebooks als Klassensatz, ohne MS-Office	Auslieferung bis 08/2021
3.4	2 Stück iPads für Lehrer für die Unterrichtsvorbereitung	Keine Beschaffung, da Bereitstellung im Rahmen der Zuwendung Leihgeräte für Lehrkräfte
3.5	PC an bestehender interakt. Tafel (Austausch)	Auslieferung 10/2021
3.6	2 Stück Lizenzen ActiveInspire-Software für vorhandene Beamer-Tafeln	Bestellung ist erfolgt, Lieferung soll zeitnah erfolgen

Im Rahmen der Zuwendungsrichtlinie Leihgeräte für Lehrkräfte, als Teil des Digitalpaktes in Niedersachsen erfolgte folgende Beschaffung mit 100%iger Förderung:

- Grundschule Elbe: 13 Stück Apple iPads mit Cover und MDM-Software
- Grundschule Hohenassel: 5 Stück Apple iPads mit Cover und MDM-Software
- Grundschule Sehlede: 7 Stück Apple iPads mit Cover und MDM-Software

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf des Bundes und Landes erfolgte bereits im Jahre 2020 die Ausgabe von Apple iPads an die Schulen zur Ausleihe durch Schüler/innen.