Kdn ig Beratende Ingenieure GmbH

— N Ingenieurbiiro

Gemeinde Burgdorf iiber Samtgemeinde Baddeckenstedt
Neubau von Bushaltestellen, Decken- und Gehwegsanierung in Berel
Kostenschéatzung

Ein Baugrundgutachten liegt noch nicht vor.

Annahme: der Boden ist unbelastet, der Asphalt hat VK A und ist nicht gefahrlicher Abfall.

Grundlage der Kostenschatzung sind aktuelle Kosten von Bushaltestellen aus Parsau und Meine (August
2017).

Netto Brutto
Bushaltestelle "Berel Ort" FR SZ-Lebenstedt (Westen) 25752,00 € 30.644,88 €
Bushaltestelle "Berel Ort" FR Baddeckenstedt (Osten) 25.970,00 € 30.904,30 €
Decken- und Gehwegsanierung 36.798,00 € 43.789,62 €
Summe 88.520,00 € 105,338,80 €

Aufgestellt:
gez. i.A. Tetzlaff, 30.11.2017

INGENIEURBURO KONIG
Beratende Ingenieure GmbH
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Kén lg Beratende Ingenieure GmbH

— B Ingenieurbiro

Gemeinde Burgdorf iiber Samtgemeinde Baddeckenstedt

Kostenschidtzung

Bushaltestelle "Berel Ort" FR Lebenstedt (Westen)

Ein Baugrundgutachten liegt noch nicht vor.
Annahme: der Boden ist unbelastet, der Asphalt hat VK A und ist nicht geféhrlicher Abfall.
Grundlage der Kostenschatzung sind aktuelle Kosten von Bushaltestellen aus Parsau und Meine

Neubau von Bushaltestellen, Decken- und Gehwegsanierung in Berel

(August 2017).
Pos. |Text Menge|Einh. EP GP
1 Baustelleneinrichtung
%4 Baustelleneinrichtung 1 psch 3.500,00 3.500,00
1.2 Verkehrssicherung 1 psch 1.500,00 1.500,00
Summe Titel 1 5.000,00
2 Abbruch- und Erdarbeiten
2.1 Oberboden abtragen und entfernen 0m? 43,00 0,00
2.2 Boden lésen und entfernen 20m® 30,00 600,00
2.3 Asphalt aufnehmen und entfernen 13 to 70,00 910,00
24 Pflaster aufnehmen und entfernen 20 m? 9,00 180,00
2.5 Bord aufnehmen und entfernen 5m 10,00 50,00
2.6 Gosse aufnehmen und entfernen (1-reihig) Om 6,00 0,00
2.7 Gosse aufnehmen und entfernen (3-reihig) 24 m 14,00 336,00
2.8 Schnitt zwischen Bord und Gosse om 8,00 0,00
28 Beton oder Mauerwerk aufnehmen, entsorgen 1 m? 120,00 120,00
Summe Titel 2 2.196,00
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Pos. |[Text Menge|Einh. EP GP

3 Wartefldche, Geh-/Radweg

3.1 Planum herstellen und verdichten 40 m? 2,00 80,00

3.2 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm dick 40 m? 9,00 360,00
herstellen

33 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 15 cm 40 m? 13,00 520,00
dick herstellen

34 Betonsteinpflaster 8 cm dick einschlieBlich Bettung 40 m? 34,00 1.360,00
liefern und setzen

3.5 Taktile Flache 1m? 90,00 90,00

3.6 Hochbordstein Typ "Kasseler" 18 m 180,00 3.240,00

37 Ubergangsstein fir Busbord 2 St 200,00 400,00

3.8 Bordstein liefern und setzen 8m 36,00 288,00

3.9 Winkelstutzen setzten 24 m 100,00 2.400,00

3.10 Knieholmgelander liefern und montieren 24 m 260,00 6.240,00

311 Buswartehalle einschl. Fundamente liefern und 0 St 9.500,00 0,00
aufstellen + Vitrine, Abfalleimer, Bank
Summe Titel 3 14.978,00

4 Fahrbahn/Bucht

4.1 Planum herstellen und verdichten 15 m? 2,00 30,00

42 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 31 cm dick 15 m? 16,00 240,00
herstellen

4.3 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 20 cm 15 m? 17,00 255,00
dick herstellen

4.4 Bituminose Tragschicht 10 cm dick herstellen 15 m? 45,00 675,00

4.5 Asphaltbetondeckschicht 4 cm dick herstellen 15 m? 52,00 780,00

46 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergielien 24 m 12,00 288,00
Summe Titel 4 2,268,00

5 Entwidsserungsanlagen

5.1 Gosse 2-reihig herstellen 24 m 40,00 960,00

5.2 Strallenabldufe liefern und einbauen 1 St 350,00 350,00

1.310,00

Summe Titel 5
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[Pos.  [Text [ MengelEinh. | EP] GP|
Gesamtzusammenstellung Baukosten

1 Baustelleneinrichtung 5.000,00

2 Abbruch- und Erdarbeiten 2.196,00

3 Warteflache, Geh-/Radweg 14.978,00

4 Fahrbahn/Bucht 2.268,00

5 Entwasserungsanlagen 1.310,00
Zwischensumme [netto] z = 25.752,00 €
+ 19% Mehrwertsteuer 4.892,88 €
Summe [brutto] 30.644,88 €

Aufgestelit:
gez. i.A. Tetzlaff, 30.11.2017

INGENIEURBURO KONIG
Beratende Ingenieure GmbH
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Bushaltestelle "Berel Ort" FR Baddeckenstedt (Osten)

Kdnig Beratende Ingenieure GmbH

Ingenieurbiiro

Gemeinde Burgdorf (iber Samtgemeinde Baddeckenstedt

Ein Baugrundgutachten liegt noch nicht vor.
Annahme: der Boden ist unbelastet, der Asphalt hat VK A und ist nicht gefahrlicher Abfall.

Grundlage der Kostenschatzung sind aktuelle Kosten von Bushaltestellen aus Parsau und Meine

Neubau von Bushaltestellen, Decken- und Gehwegsanierung in Berel
Kostenschdtzung

(August 2017).
Pos. Text Menge|Einh. EP GP
1 Baustelleneinrichtung
11 Baustelleneinrichtung 1 psch 3.500,00 3.500,00
1.2 Verkehrssicherung 1 psch 1.500,00 1.500,00
Summe Titel 1 5.000,00
2 Abbruch- und Erdarbeiten
2.1 Oberboden abtragen und entfernen 5m’ 43,00 215,00
2.2 Boden l6sen und entfernen 20m? 30,00 600,00
2.3 Asphalt aufnehmen und entfernen 5to 70,00 350,00
24 Pflaster aufnehmen und entfernen 35 m? 9,00 315,00
25 Bord aufnehmen und entfernen 40 m 10,00 400,00
2.6 Gosse aufnehmen und entfernen (1-reihig) 17 m 6,00 102,00
2.7 Gosse aufnehmen und entfernen (3-reihig) Om 14,00 0,00
2.8 Schnitt zwischen Bord und Gosse Om 8,00 0,00
28 Beton oder Mauerwerk aufnehmen, entsorgen 1m? 120,00 120,00
2.102,00

Summe Titel 2
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Pos. Text Menge|Einh. EP GP

3 Warteflache, Geh-/Radweg

3.1 Planum herstellen und verdichten 50 m? 2,00 100,00

3.2 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm dick 50 m? 9,00 450,00
herstellen

3.3 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 15 cm 50 m? 13,00 650,00
dick herstellen

3.4 Betonsteinpflaster 8 cm dick einschlielich Bettung 50 m? 34,00 1.700,00
liefern und setzen

3.5 Taktile Flache 5m? 90,00 450,00

3.6 Hochbordstein Typ "Kasseler" 12 m 185,00 2.220,00

3.7 Ubergangsstein fir Busbord 2 St 200,00 400,00

3.8 Bordstein liefern und setzen 30m 36,00 1.080,00

3.9 Winkelstitzen setzten 0Om 100,00 0,00

3.10 Knieholmgelander liefern und montieren Om 260,00 0,00

3.1 Buswartehalle einschl. Fundamente liefern und 1 St 9.500,00 9.500,00
aufstellen + Vitrine, Abfalleimer, Bank
Summe Titel 3 16.550,00

4 Fahrbahn/Bucht

4.1 Planum herstellen und verdichten 10 m? 2,00 20,00

42 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 31 cm dick 10 m? 16,00 160,00
herstellen

4.3 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 20 ¢cm 10 m? 17,00 170,00
dick herstellen

4.4 Bituminése Tragschicht 10 cm dick herstellen 10 m? 45,00 450,00

4.5 Asphaltbetondeckschicht 4 cm dick herstellen 10 m? 52,00 520,00

4.6 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergieien 18 m 12,00 216,00
Summe Titel 4 1.536,00

5 Entwidsserungsanlagen

5:1 Gosse 1-reihig herstellen 18 m 24,00 432,00

52 StraRenablaufe liefern und einbauen 1 St 350,00 350,00

782,00

Summe Titel 5
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[Pos. [Text | Menge|Einh. | EP| GP|

Gesamtzusammenstellung Baukosten
1 Baustelleneinrichtung 5.000,00
2 Abbruch- und Erdarbeiten 2.102,00
3 Warteflache, Geh-/Radweg 16.550,00
4 Fahrbahn/Bucht 1.536,00
5 Entwdsserungsanlagen 782,00
Zwischensumme [netto] z = 25.970,00 €
+ 19% Mehrwertsteuer _4.934,30 €]
Summe [brutto] 30.904,30 €
Aufgestellt:

gez. i.A. Tetzlaff, 30.11.2017

INGENIEURBURO KONIG
Beratende Ingenieure GmbH
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Kon lg Beratende Ingenieure GmbH

Ingenieurbiiro

Gemeinde Burgdorf liber Samtgemeinde Baddeckenstedt

Decken- und Gehwegsanierung

Ein Baugrundgutachten liegt noch nicht vor.
Annahme: der Boden ist unbelastet, der Asphalt hat VK A und ist nicht gefahrlicher Abfall.
Grundlage der Kostenschéatzung sind aktuelle Kosten von Deckensanierungsarbeiten in Rolfsbittel

Neubau von Bushaltestellen, Decken- und Gehwegsanierung in Berel
Kostenschatzung

(Ende 2015).

Pos.  |Text Menge|Einh. EP GP

1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 4.000,00 4.000,00

1.2 Verkehrssicherung 1 psch 2.000,00 2.000,00
Summe Titel 1 6.000,00

2 Gehweg

2.1 Oberboden abtragen und entfernen 3m? 43,00 128,00

2.2 Boden Iésen und entfernen 15 m® 30,00 450,00

23 Pflaster aufnehmen und entfernen 50 m? 8,00 450,00

2.4 Bord aufnehmen und entfernen 65 m 10,00 650,00

2.8 Gosse aufnehmen und entfernen (1-reihig) 32m 6,00 182,00

2.6 Asphalt aufnehmen und entfernen 7 to 70,00 490,00

2.7 Beton oder Mauerwerk aufnehmen, entsorgen m 120,00 120,00

2.8 Planum herstellen und verdichten 50 m? 2,00 100,00

2.9 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 31 cm dick 20 m? 16,00 320,00
herstellen

2.10 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 ¢cm dick 50 m? 9,00 450,00
herstellen

2.1 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 20 cm 20 m? 17,00 340,00
dick herstellen

212 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 15 cm 50 m? 13,00 650,00

dick herstellen
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Pos.  |Text Menge|Einh. EP GP

213 Betonsteinpflaster 8 cm dick einschlieRlich Bettung 50 m? 34,00 1.700,00
liefern und setzen

2.14 Bitumin&se Tragschicht 10 ¢cm dick herstellen 20 m? 45,00 900,00

2.15 Asphaltbetondeckschicht 4 ¢cm dick herstellen 20 m? 52,00 1.040,00

2.18 Bordstein liefern und setzen 65 m 36,001 2.340,00

2.17 Gosse 1-reihig herstellen 18 m 24,00 432,00
Summe Titel 2 10.753,00

3 Deckensanierung

3.1 Asphalt frasen ADS 4cm 350 m? 4,00 1.400,00

3.2 Gosse aufnehmen und entfernen (3-reihig) 7m 14,00 98,00

3.3 Asphaltbetondeckschicht 4 cm dick herstellen 350 m? 14,00 4.900,00

3.4 Schachtabdeckungen und Einbauteile anpassen 1 psch 1.000,00 1.000,00

35 Gosse 3-reihig herstellen 7m 56,00 392,00
Summe Titel 3 7.790,00

4 Kreuzungsbereich

4.1 Oberboden abtragen und entfernen 5 m? 43,00 215,00

4.2 Boden l6sen und entfernen 50 m? 30,00 1.500,00

4.3 Pflaster aufnehmen und entfernen 40 m? 9,00 360,00

4.4 Asphalt aufnehmen und entfernen 30 to 70,00 2.100,00

4.5 Bord aufnehmen und entfernen 30m 10,00 300,00

4.6 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 33 cm dick 100 m? 16,00 1.600,00
herstellen

47 Schottertragschicht Splitt-Sand-Gemisch 20 cm 100 m? 17,00 1.700,00
dick herstellen

4.8 Betonsteinpflaster 8 cm dick einschlieRlich Bettung 100 m? 34,00 3.400,00
liefern und setzen

49 Bordstein liefern und setzen 30m 36,00 1.080,00
Summe Titel 4 12.255,00
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|Pos. |Text | Menge|Einh. | EP| GP|

Gesamtzusammenstellung Baukosten
1 Baustelleneinrichtung 6.000,00
2 Gehweg 10.753,00
3 Deckensanierung 7.790,00
4 Kreuzungsbereich 12.255,00
Zwischensumme [netto] z = 36.798,00 €
+ 19% Mehrwertsteuer 6.991,62 €
Summe [brutto] 43.789,62 €
Aufgestellt:

gez. i.A. Tetzlaff, 30.11.2017

INGENIEURBURO KONIG
Beratende Ingenieure GmbH
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